

प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर



चालु आ.व. (२०८०/८१) को कार्यक्रम, बजेट र खर्चको अर्धवर्षिक समिक्षा तथा प्रगतिको विवरण

१. जम्मा चालु तथा पुँजीगत बजेटको खर्चका आधारमा प्रगति

(रकम रु हजारमा)

सि. नं.	विवरण	विनियोजित बजेट	खर्च रकम	प्रगति प्रतिशत
१	जम्मा चालु	५२,६८,९५	५,७४,४१	१०.९०
२	जम्मा पुँजीगत	५,८०,४०	४०,५०	६.९७
	जम्मा	५८,४९,३५	६,१४,९१	१०.५१

२. ब. उ. शि. नं. र कार्यालयगत खर्चको विवरण

(रकम रु हजारमा)

ब.उ.शि.नं	बजेट रहेको कार्यालय	विनियोजित बजेट	खर्च रकम	बाँकि बजेट	खर्च प्रतिशत
३०१०००११ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश	४०२२३५	४२०२७.७	३६०२०७	१०.४५
	चालु खर्च	३६२१९५	४१५३८.४६	३२०६५६.५	११.४७
	पुँजीगत खर्च	४००४०	४८९.२८७	३९५५०.७१	१.२२
	प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, कोशी प्रदेश, कलवलगुरी, झापा चालु खर्च	३१५००	८२९६.५	२३२०३.५	२६.३४
	चालु खर्च	१५५००	४८२९.४०९	१०६७०.५९	३१.१६
	पुँजीगत खर्च	१६०००	३४६७.०९२	१२५३२.९१	२१.६७
३०१९११२० प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (संघ शासर्त अनुदान)	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	३५९००	२६८९.८७	३३२१०.१	७.४९
	चालु खर्च	३४९००	२६७०.८६५	३२२२९.१४	७.६५
	पुँजीगत खर्च	१०००	१९	९८१	१.९
	प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, कोशी प्रदेश, कलवलगुरी, झापा चालु	१०६५००	६४२२.५२	१०००७७	६.०३
	चालु खर्च	१०५३००	६३४७.२८६	९८९४२.७१	६.०३
	पुँजीगत खर्च	१०००	७५.२३५	९२४.७६५	७.५२
	प्रदेश योजना आयोग	५०००	०	५०००	०
चालु खर्च	५०००	०	५०००	०	

३०/०७/१९/२०
नि. प्रमुख सचिव

मुख्यमन्त्री



	पुंजीगत खर्च	०	०	०	०
३०१९११२१ स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (संघ शसर्त अनुदान)	प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, कोशी प्रदेश, कलबलगुरी, झापा चालु	३८००	२०५४.७७	१७४५.२३	५४.०७
	चालु खर्च	३८००	२०५४.७६६	१७४५.२३४	५४.०७
	पुंजीगत खर्च	०	०	०	०
जम्मा बजेट तथा खर्च		५८४९३५	६१४९१.४	५२३४४४	१०.५१

३. कार्यक्रम गत बजेट र खर्चको प्रगति

(रकम रु हजारमा)

क्र.सं	मुख्य क्रियाकलाप/कार्यक्रमको विवरण	विनियोजित बजेट	महाशाखा/शाखा/इकाई	खर्च रकम	प्रगतिको अवस्था
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश कार्यक्रमगत खर्च					
१	विपन्न विद्यार्थीका लागि लोकसेवा तयारी कक्षा	६२००	शा. सु.	-	छलफल भई कार्य प्रक्रिया अगाडी बढाइएको।
२	नवीनतम सोच खोजी कार्यक्रम	१०००	शा. सु.		कार्य प्रारम्भ नभएको।
३	प्रदेश सरकारको वार्षिक उपलब्धि सार्वजनिकीकरण तथा पुस्तक प्रकाशन र विमोचन	६००	शा. सु.	११३.४	सम्पन्न भएको।
४	भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम	३००	शा. सु.		अख्तियार इटहरीको समन्वयमा वैशाख/जेष्ठमा कार्यक्रम गर्ने भनेर छलफल भएको।
५	कर्मचारी दक्षता वृद्धि तालिम (प्रमाण पत्र दिने)(तालिम तथा गोष्ठी)	३००	शा. सु.		कार्य प्रारम्भ नभएको।
६	सूचना अधिकारी र गुनासो सुन्ने अधिकारीहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम	४००			कार्य प्रारम्भ नभएको।
७	हेलो प्रदेश सरकार कार्यक्रम	४००	शा. सु.		कार्य प्रारम्भ नभएको।
८	प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/निकायहरूको service design सम्बन्धि कार्यक्रम	४५०	शा. सु.		कार्य प्रारम्भ नभएको।
९	प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/निकायहरूको O & M सम्बन्धी कार्यक्रम	३००	शा. सु.		अस्थाई दरबन्दी स्वीकृत गर्ने कार्य गरियो।
१०	प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद सम्बन्धी कार्यविधिको निर्माण कार्यक्रम	१००	शा. सु.		मस्यौदा तयार भएको।

नि. प्रमुख सचिव

मुख्यमन्त्री



११	प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद्को बैठक कार्यक्रम	४००	शा. सु.		कार्यक्रम गर्ने छलफल भई मोडुल तयार भएको।
१२	प्रदेशस्तरीय मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा	५००	शा. सु.		कार्य प्रारम्भ नभएको।
१३	प्रदेशस्तरीय तालिम निति तथा मापदण्ड निर्धारण	३००	शा. सु.		कार्य प्रारम्भ नभएको।
१४	सार्वजनिक सेवा वितरणको न्युनतम मापदण्ड निर्धारण	३००	शा. सु.		टिप्पणी स्वीकृत भई कार्य प्रक्रिया अगाडी बढेको।
१५	चौमासिक र वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी	८००	शा. सु.		तयारी भएको।
१६	लगानी सम्मेलन तयारी	३०००	शा. सु.		कार्य प्रारम्भ नभएको।
१७	अन्तरप्रदेश अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम	६००	शा. सु.		कार्य प्रकृया अगाडी बढेको।
१८	प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक कार्यक्रम	६००	शा. सु.		तयारी भई रहेको।
१९	प्रदेश जर्नल (पत्रिका, म्यागेजिन) उत्पादन व्यवस्थापन	२०००	शा. सु.		छलफल भईरहेको।
२०	प्रदेश सरकारको नीति तथा रणनीति सम्बन्धमा गोष्ठी सेमिनार	५००	शा. सु.		समिति गठन सम्बन्धमा छलफल भएको।
२१	प्रदेश लगानी प्राधिकरणको कार्यालय सञ्चालन अनुदान	६०००	शा. सु.		कार्य प्रारम्भ नभएको।
२२	प्रदेश योजनाको सुदृढीकरण, योजना मूल्याङ्कन तथा प्रबोधीकरण	१००००	शा. सु.		कार्य प्रारम्भ नभएको।
२३	निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रदेश परियोजनाको कार्यान्वयन, समन्वय र सहकार्य	३००००	शा. सु.		कार्य प्रारम्भ नभएको।
२४	प्रदेश लगानी प्राधिकरणको कार्यालय सञ्चालन अनुदान	५००	शा. सु.		कार्य प्रारम्भ नभएको।
२५	क्याबिनेट प्रस्ताव लेखन तालिम	२८२	क. प्र.		कार्य प्रारम्भ नभएको।
२६	निजामती सेवा दिवस मनाउने सम्बन्धी कार्यक्रम	८००	क. प्र.		सम्पन्न भएको।
२७	बडुवा समितिको सचिवालय संचालन तथा व्यवस्थापन	२५००	क. प्र.		लागत अनुमान तयारी भई रहेको।
२८	स्थानीय तहहरूको कानून निर्माण सम्बन्धमा क्षमता विकास कार्यक्रम	८०५	कानून		कार्य प्रारम्भ नभएको।
२९	प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा तर्जुमा (बैठक, गोष्ठी, छलफल, अन्तरक्रिया)	८००	कानून		कार्य प्रारम्भ भई रहेको।
३०	मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका गोष्ठी/अन्तरक्रिया/छलफल कार्यक्रम	४००	कानून		कार्य प्रारम्भ नभएको।

नि. प्रमुख सचिव

मुख्यमन्त्री

३१	स्थानिय तहका न्यायिक समितिको क्षमता विकास कार्यक्रम	६००	कानून		कार्य प्रारम्भ नभएको।
३२	प्रचलित प्रदेश कानून कार्यान्वयन अनुशिक्षण गोष्ठी/ अन्तरक्रिया/ सेमिनार तथा बैठक व्यवस्थापन कार्यक्रम	८००	कानून		कार्य प्रारम्भ नभएको।
३३	माध्यमिक विद्यालयहरूमा कानूनी साक्षरता कार्यक्रम	९००	कानून		कार्य प्रारम्भ नभएको।
३४	कानून निर्माण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम	७५०	कानून		कार्य प्रारम्भ नभएको।
३५	कानूनी सहायता, सहजीकरण	१५००	कानून		कार्य प्रारम्भ नभएको।
३६	सरसफाई संरचना(सञ्चालन तथा मर्मत संभार)	७५०	आ. प्रसासन		आवश्यकता अनुसार खर्च भईरहेको।
३७	भवन(सञ्चालन तथा मर्मत संभार)	९६०	आ. प्रसासन		आवश्यकता अनुसार खर्च भईरहेको।
३८	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय धनकुटाको सुदृढीकरण तथा व्यवस्थापन	२०००	आ. प्रसासन		छलफल आवश्यक रहेको।
३९	विशेषज्ञ परामर्श सेवा(विज्ञ र सल्लाहकार सेवा)	३००	आ. प्रसासन		कार्य भई रहेको
४०	अन्य(सेवा तथा परामर्श)	३००	आ. प्रसासन	८४	कार्य भई रहेको
४१	अन्य सेवा(सेवा तथा परामर्श)	६२४	आ. प्रसासन		कार्य भई रहेको
४२	जनतासँग मुख्यमन्त्री रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम	१००००	आ. प्रसासन		छलफलमै रहेको।
४३	नवीकरण खर्च	२००	आ. प्रसासन		भईरहेको।
४४	धार्मीक संस्कृतिक (उत्पादन सामग्री सेवा तथा अन्य कार्यक्रम)	१००		७९	पेशकी
४५	WebSite Customization And Upgrade	१००	विद्युतीय इकाइ		आवश्यकता अनुसार भइरहेको।
४६	व्याण्डविध तथा नेटवर्क व्यवस्थापन कार्यक्रम	१००			कार्य प्रारम्भ भएको ।
४७	कार्यालयका सफ्टवेयरहरूको सेक्युरिटी अडिट कार्य	४००			कार्य प्रारम्भ भएको ।
४८	फायर बल रिन्यु	३००			कार्य प्रारम्भ भएको ।
४९	कार्यालयको लागी आवश्यक सफ्टवेयर खरिद	२५०			बहुवा समितिको कार्य सहजिकरण गर्न सफ्टवेयर खरिद गर्नका लागि छलफल भएको।
५०	प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार	१२००	क. प्र.		कार्य प्रारम्भ नभएको।
५१	प्रदेश निजामती किताबखानाका सम्बन्धमा अभिमुखिकरण तालिम (प्रदेश तथा स्थानीय तह)	१२००	किताबखाना		नभएको

नि. प्रमुख सचिव

मुख्यमन्त्री



५२	मुख्यमन्त्री अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम	५०००	सचिवालय		कार्य प्रारम्भ नभएको।
५३	प्रेस मिट कार्यक्रम	६००		५५.९	आवश्यकता अनुसार भईरहेको।
५४	निजामती किताबखानाको अभिलेख व्यवस्थापन (Data Entry)	३००	किताबखाना		किताबखाना सञ्चालन संबन्धी निर्देशिका जारी भएको।
५५	सम्पति विवरण अभिलेख व्यवस्थापन	३००	सम्पति व्यवस्थापन इकाई	९७.९	भइरहेको।
जम्मा कार्यक्रम खर्च र बजेट		१००६७१		४३०.३	
१	मेशिनरी तथा औजार	१५००	आ. प्रसासन	९०.२१५	आवश्यकता अनुसार खर्च भई रहेको।
२	फर्निचर तथा फिक्चर्स	१५००	आ. प्रसासन	३९९.०७	आवश्यकता अनुसार खर्च भई रहेको।
३	कार्यालय भवन निर्माण	४००	आ. प्रसासन		कार्य प्रारम्भ नभएको।
४	मुख्यमन्त्री निवास (Guest Waiting room)	२०००	आ. प्रसासन	-	कार्य सम्पन्न भएको खर्च लेख बाँकी।
५	सवारी साधन	१००	आ. प्रसासन		कार्य प्रारम्भ नभएको।
६	प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन	३००००	आ. प्रसासन		कार्य प्रारम्भ नभएको।
७	कार्यालय भवन पुँजीगत सुधार खर्च	२९९०	आ. प्रसासन		कार्य प्रारम्भ नभएको।
८	सभा हल रिनोभेसन	१०००	आ. प्रसासन		कार्य भइरहेको।
९	प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण	१५०००	प्र.अ.प्र. प्र.	३४६७.१	कार्य भई रहेको
१०	सवारी साधन	७००	प्र.अ.प्र. प्र.		कार्य प्रारम्भ नभएको।
११	मेशिनरी तथा औजार	३००	प्र.अ.प्र. प्र.		कार्य प्रारम्भ नभएको।
जम्मा पुँजीगत बजेट र खर्च		५६०४०		३९५६	
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSP (PPIU) कार्यक्रम गत बजेट तथा खर्च					
१	स्थानीय तहहरूको लागि नमुना कानून निर्माणमा सहयोग -स्थानीय तहहरूको निमित्त नमुना Stander Operating Procedure (SOP)	१०००	PLGSP (PPIU)	५३	इन्सेप्सन रिपोर्ट प्राप्त भएको

नि. प्रमुख सचिव

मुख्यमन्त्री



२	स्थानीय, प्रदेश र संघिय तहसंगको परामर्शमा साझा अधिकार सम्बन्धि कानुन तर्जुमा गर्न सहयोग	८००	PLGSP (PPIU)	५३.७८	कानून पहिचान सम्बन्धी छलफल भैरहेको
३	प्रदेश तहमा निर्मित कानुनहरूको अध्ययन	१८००	PLGSP (PPIU)		पुर्बान्चल विश्वविद्यालय संग सम्झौता भई अध्ययन कार्य भैरहेको
४	प्रदेश समन्वय परिपदको सबलीकरण (बैठक संचालन तथा निर्णयहरूको कार्यान्वयन, सहजीकरण/व्यवस्थापन सहयोग र विषयगत समितिहरूलाई सहयोग)	१८००	PLGSP (PPIU)		अवधारणा पत्र तयार गरिएको तर स्वीकृत हुन बाँकि रहेको
५	प्रदेश समन्वय समिति बैठक संचालन	३००	PLGSP (PPIU)		अवधारणा पत्र तयार गरिएको तर स्वीकृत हुन बाँकि रहेको
६	प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीबारे अभिमुखीकरण	२५००	PLGSP (PPIU)		अवधारणा पत्र तयार गरिएको तर स्वीकृत हुन बाँकि रहेको
७	प्रादेशिक तहको GESI स्थिति प्रतिवेदन निर्माण	२०००	PLGSP (PPIU)		TU संग सम्झौता भई कार्य थालनी भएको
८	९ वटा मन्त्रालयहरूमा GESI Audit संचालन	१८००	PLGSP (PPIU)		RfP मुल्यांकनमा रहेको
९	विकास साझेदार हरूसँगको कार्यक्रम समिक्षा तथा समन्वय बैठक	५००	PLGSP (PPIU)		कार्यक्रम फाल्गुन २३ र २४ गतेका लागि तय गरिएको
१०	PLGSP (PPIU) को सफल कार्यक्रमहरूको प्रकाशन तथा वित्त चित्र निर्माण र प्रसार	१५००	PLGSP (PPIU)		RfP मुल्यांकनमा रहेको
११	प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरूलाई अभिमुखीकरण (सुशासन, अन्तर सरकारी सम्बन्ध र समन्वय)	६००	PLGSP (PPIU)		कार्यक्रम फाल्गुन २९ र ३० गतेका लागि तय गरिएको
१२	प्रदेश र स्थानीय तह बीच साझा अधिकार र अन्तरसरकारी सम्बन्ध र समन्वय विषयमा अन्तरक्रिया गोष्ठी	२०००	PLGSP (PPIU)		अवधारण पत्र निर्माण कार्य सुरु गरिएको
१३	प्रदेश मन्त्रालयहरूद्वारा IPF र PCGG बाट सहयोग गरिएको कार्यक्रमहरूको संयुक्त अनुगमन	८००	PLGSP (PPIU)		कार्यक्रम संचालन भैरहेको
१४	सामाजिक बिकाश र दिगो बिकाशको लक्ष्य सम्बन्धि प्रदेश स्तरीय डिजिटल तथ्यांक प्रतिवेदन प्रणाली संचालनमा सहयोग	१८००	PLGSP (PPIU)		अवधारण पत्र निर्माण कार्य सुरु गरिएको

नि. प्रमुख सचिव

मुख्यमन्त्री



१५	PLGSP (PPIU) ले सहयोग गरेको digital कार्यहरूलाई संस्थागत गर्न सहयोग (Customization and upgrading of office automation and province portal)	६००	PLGSP (PPIU)		सम्झौता भई कार्य थालनी भएको
१६	वित्तिय सुशासन जोखिम अभिमुखीकरण तथा मुल्याङ्कन	५००	PLGSP (PPIU)		अवधारण पत्र स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको
१७	प्रदेश तहको राजस्व सुधार कार्य योजना निर्माण	२०००	PLGSP (PPIU)		EOI माग गरिएको
१८	PIS कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रदेश कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण र क्षमता विकास सहयोग (पुनर्ताजकी तालिम)	१०००	PLGSP (PPIU)	४४९	१ वटा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको
१९	प्रदेश तहको क्षमता विकास योजना तयारी	२५००	PLGSP (PPIU)		RFP मुल्यांकनमा रहेको
२०	प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना निर्माणमा सहयोग	५०००	PLGSP (PPIU)		कार्यक्रम संचालनमा रहेको
२१	प्रदेश मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन परिक्षण संचालन	९००	PLGSP (PPIU)		RFP माग गरिएको
२२	प्रादेशिक बेरुजु व्यवस्थापनमा सार्वजनिक लेखा समितिको सबलीकरणमा सहयोग	१६००	PLGSP (PPIU)		अवधारण पत्र र ToR माथि समिक्षा भैरहेको
२३	प्रदेश तहका कर्मचारीहरूलाई PTSA,CGAS,RMIS,FMIS, MFMIS तालिम	६००	PLGSP (PPIU)	३६१.२	कार्य सम्पन्न भएको
२४	IPF कार्यक्रमहरूको प्रादेशिक स्तरमा समिक्षा कार्यक्रम	६००	PLGSP (PPIU)		पहिलो event सम्पन्न भएको
२५	कार्यक्रम समन्वय इकाईको कार्यसंचालन खर्च	५०००	PLGSP (PPIU)		
जम्मा कार्यक्रम बजेट र खर्च		४०९००		९१७	
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSP (PPIU/PCGG) पुँजीगत बजेट तथा खर्च					
१	मेशिनरी तथा औजार	१५००	PLGSP (PPIU/PCG G)	५२.१	कार्य भइरहेको।
२	फर्निचर तथा फिक्चर्स	५००	PLGSP (PPIU/PCG G)	४२.१	कार्य भइरहेको।
जम्मा PLGSP (PPIU/PCGG) को पुँजीगत बजेट तथा खर्च		२०००		९४.२	

नि. प्रमुख सचिव

मुख्यमन्त्री




४. सम्पादन भएका मुख्य मुख्य कार्यहरू:

प्रशासन महाशाखा

- कोशी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को १८ वटा बैठक सम्पन्न भई बैठकको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य सम्पादन भएको ।
- यस अवधिमा २ वटा प्रदेश सचिव बैठकको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य सम्पादन भएको छ ।
- स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापनका लागि मापदण्डको मसौदा तयार भइरहेको ।
- प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डको मसौदा तयार भइरहेको ।

शासकीय सुधार महाराखा

- प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन तयारी तथा मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत गरिएको छ ।
- प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा २२(२) बमोजिम मन्त्रालय मा बहाल रहेका कर्मचारीहरूले पालन गर्नु पर्ने कर्तव्यको प्रकृतिलाई विचार गरी कर्मचारीले पालन गर्नु पर्ने पदीय वा पेशागत आचार संहिता स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान तथा आवश्यक कार्यार्थ आएका विषयहरूको छानविन गरी अवश्यक कारवाही तथा प्रतिवेदन पठाउने कार्य सम्पादन भएका छन् ।
- सुशासन कायम तथा प्रबर्द्धनको लागि (कर्मचारीको कार्यविवरण, आचारसंहिता, नागरिक बडापत्र, शासकीय सुधार एकाई गठन, सार्वजनिक सुनुवाई, प्रवक्ता, गुनासो व्यवस्थापन, अनुगमन मूल्याङ्कन, स्वतः प्रकाशन, वेबसाईट, महसुल, लिलाम, सरकारी जग्गा) १३ वटा विषय क्षेत्रमा सम्बन्धित सबै मन्त्रालय तथा निकायले कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि कार्य सम्पादन गरिएको छ ।
- आ.व. २०८०/०८१ को बजेट कार्यान्वयनका लागि बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तयारी गरिएको छ । कार्ययोजना बमोजिम कार्यक्रमहरू संचालनार्थ अगाडी बढाइएको छ ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजना तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्थापनमा कार्य विस्तृतीकरणका सम्बन्धमा सरोकार बाला निकायहरूसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल सम्बन्धी बृहत कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीको संयुक्त आयोजना भएका विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
- प्रदेश निजामती कितावखाना सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका जारी भई स्थाई कार्यालय तथा स्थाई पद दर्ता सम्बन्धि कार्य सुरु भएको ।
- संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको दरबन्दी र प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दी सङ्ख्या यकिन गर्न विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी र पदाधिकारीको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण प्राप्त गरी भण्डारण तथा व्यवस्थापन गरियो र वार्षिक प्रगति राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाइएको ।
- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरियो ।
- कार्यालयबाट तयार गरिएको ५१ बुँदे सुचकका आधारमा सबै जिल्लाको अनुगमन गर्ने कार्य अन्तर्गत हालसम्म आठ जिल्लाको प्रदेशस्थित कार्यालयहरूको अनुगमन गरी देखिएका कैफियत सुधारका लागि लेखि पठाइएको छ ।


नि. प्रमुख सचिव


मुख्यमन्त्री




कानून महाशाखा

- स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन, २०८० जारी भइ कार्यान्वयनमा रहेको छ।
- प्रदेश निजामती सेवा नियमावली मसौदाको चरणमा रहेको छ।

PLGSP (PPIU)

- PIS सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्य सम्पन्न गरिएको छ।
- PFM सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
- स्थानीय तहहरूको लागि नमूना कानून निर्माण (SOP) सम्झौता भएको छ।
- यस वर्ष संचालन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूको EOI सूचना प्रकाशन EOI मा उत्तिर्ण फर्महरूसंग RFP माग भएको छ।
 - क) GESI Audit Portal निर्माण गरी GESI Audit संचालन।
 - ख) कोशी प्रदेशको लागि क्षमता विकास योजना (CD Plan)
 - ग) PLGSP (PPIU) ले हालसम्म सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरूको डकुमेण्टरी निर्माण तथा सफलताका कथा लेखन।


२०८१/११/२२
नि. प्रमुख सचिव


मुख्यमन्त्री